



KP CONSULTING

À l'attention de Messieurs Gilles Liguori et
Patrick Jollivet

Les Carrés de l'Enfant - Bat C 140

Avenue du 12 juillet 1998

13290 Aix-en-Provence

Sassenage, le 28 septembre 2023

Objet : Recommandée – Gestion des formations et séjours

Affaire suivie par : YG – DGhys - OG/ CP

N/Réf : 2023 - 09 – 253

Bonjour Gilles,
Bonjour Patrick,

Comme évoqué oralement, nous sommes contraints de vous mettre en demeure de **réaliser dans les meilleurs délais** les Modules/Processus Gestion des Formations et Gestion des Séjours.

Ces modules/processus font partie du document d'attribution du 04/10 des Lots 1, 2, 6 et 9 Partie Planning/projet en réponse au CDC et au CDC BAFO de la FFRS et des bon de commandes no 4 et 11.

Comme discuté dans les derniers comités de pilotage, ces modules subissent en termes de planning un retard de plusieurs mois suite principalement :

- A une méthode d'analyse non appropriée
- A des dysfonctionnements/incidents multiples
- A une plus grande complexité qu'initialement prévue (jauges, remises, ...)

du module/processus Gestion des licences/adhésions.

Le nouveau planning des Modules/Processus Gestion des Formations et Gestion des Séjours se découpe en 3 phases




La phase V0 nécessite de la part de nos équipes administratives et de nos structures (clubs, CODERS et CORERS) un travail manuel important toujours source d'erreurs.

Il est donc vital que vous mettiez tout en œuvre en termes de ressources humaines (business analysts et techniciens) pour conserver ce planning, sans mettre en cause la finalisation et la réception des modules Gestion des structures et Gestion des licences/adhésions et la migration partielle vers l'espace Structures.

N'hésitez pas à appeler notre chef de projet Daniel Ghys, pour tout détail pratique.

Cordialement

Daniel GHYS
Chef de projet modernisation du SI



Olivier GOY
Directeur général



Yolande GUERIAUD
Présidente fédérale

