



Projet informatique

Historique des décisions du Comité Directeur

CD 17/03/2022: 1 absent , 11 excusés

- Avancement du projet: synthèse des analyses TO BE finies, Diaporama de 19 slides
- ***Création d'un Comité de pilotage du projet de modernisation du Système d'information***
- ***Création d'un Comité technique transversal d'administration du projet de modernisation du Système d'information***
- ***Diffusion du Cahier des charges : au plus tard le 28/04/22***
- ***Information collective aux candidats : 17/05/22, 14-18h. C° Finances et Bureau élargi invités***
- ***Réception des offres jusqu'au 30/06/22***
- ***Attribution des lots fin août***
- ***Incrémentations fin 2022 à fin 2023 en fonction de l'ordre de priorité défini par le COPIL***
- ***Devoir de confidentialité absolue des élus et des salariés, notamment concernant les fournisseurs actuels***
- ***Validation du principe de confiance et mandatement du Bureau pour mettre en œuvre les projets présentés***
- ***Poursuite des travaux de modernisation du SI***
- ***Renforcement des moyens humains tels qu'énoncés, sur le calendrier envisagé***
- ***Préparation d'une présentation de ces travaux et de leur impact financier aux dirigeants des comités lors du regroupement d'octobre 2022***
 - ***Validation à l'unanimité***

CD 16/06/2022: 5 excusés

- CDC : structure et 40 candidats destinataires, Diaporama de 17 slides
- Entretien YG / DG du 14/06 avec SEII. Désignation des personnes contacts
- Gouvernance du projet
- Questions-réponses (y compris salariés)
- Partage d'expérience avec une quinzaine de FD depuis l'automne 2021



Projet informatique

Historique des décisions du Comité Directeur

- 12 Bureaux
- 7 Comités Directeurs

- Décisions toujours majoritaires
- Relevés de décisions en ligne, à la connaissance de tous
- <https://clubs.ffrs-retraite-sportive.org/extranet/responsables-comite-club/comptes-rendus-federaux/>

- Détail de l'historique des décisions dans le PV d'AG

